

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE

Comparto Terra D.Lg.36/2023	2026								2027								2028								2029								2030																	
	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Del. G.C. approvazione schema di contratto (*)																																																		
Stipula contratto sponsorizzazione																																																		
Aggiornamento Proposta, revisione requisiti di partenza																																																		
Atto formale di approvazione dell'aggiornamento della Proposta																																																		
PFTE																																																		
Conferenza dei Servizi Decisoria: 60+10+5 gg con emissione provvedimento [art. 14-bis L. 241/90] (*)																																																		
Adeguamento PFTE per recepimento prescrizioni CdS Decisoria (eventuale): 30 gg (*)																																																		
Verifica PFTE [art. 42 c.1 D. Lgs. 36/2023] (*)																																																		
Determinazione Dir. approvazione PFTE (*)																																																		
Gara: 135 gg																																																		
lotto 1																																																		
lotto 2																																																		
lotto 3																																																		

(*) fase suscettibile di variazione in termini temporali in funzione di possibili ottimizzazioni da parte dell'amministrazione anche in relazione alla disposizione prevista dall'art.134 c.4 di esclusione dell'applicazione del Codice degli Appalti fatto salvo la qualificazione dei professionisti e degli esecutori

Comparto Acqua D.Lg.38/2023	2026								2027												2028												2029												2030							
	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
PFTE [art. 4 c.5 D. Lgs. 38/2021]																																																				
Delibera G.C. approvazione PFTE in linea tecnica ai fini della programmazione [art. 37 c.2 - 193 c.7 D. Lgs. 36/2023] (*)																																																				
Delibera C.C. inserimento in programmazione [art. 37 c.2 - 193 c.7 D. Lgs. 36/2023] (*)																																																				
Indizione Conferenza dei Servizi Decisoria: 15 gg [art. 4 c.7 D. Lgs. 38/2021]																																																				
Conferenza dei Servizi Decisoria: 60+10+5 gg con emissione provvedimento [art. 4 c.7 D. Lgs. 38/2021 (titolo abilitativo)_art. 14-bis L. 241/90]																																																				
Adeguamento PFTE per recepimento prescrizioni CdS Decisoria (eventuale): 30 gg (*)																																																				
Verifica PFTE [art. 42 c.1 D. Lgs. 36/2023] (*)																																																				
Determinazione Dir. approvazione PFTE e indizione gara (*)																																																				
Gara: 120 gg [art. 4 c.11 D. Lgs. 38/2021] (*)																																																				
Stipula Contratto: 32+60 gg [art. 18 D. Lgs. 36/2023] (*)																																																				
Progetto Esecutivo																																																				
Verifica Progetto Esecutivo [art. 42 c.1 D. Lgs. 36/2023] (*)																																																				
Esecuzione lavori: 24 m																																																				
Collaudo: 6 m																																																				

(*) fase suscettibile di variazione in termini temporali da parte dell'Amministrazione in funzione di possibili ottimizzazioni