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 redazione piano indagini 

 Indagini sulle strutture 

 verifica vulnerabilità sismica fase 1 

 progetto esecutivo opere strutturali e di adeguamento sismico fase 2 

 revisione/integrazione progetto esecutivo opere edili fase 2 

 approvazione in linea tecnica 
 partecipazione bando Regione Lombardia  08/08/2025 termine presentazione documentazione per bando 

 assegnazione contributo (ipotesi di previsione) 
 aggiornamento opera in programmazione triennale oo.pp. 
 verifica e validazione progetto esecutivo (subordinato a conclusione iter assegnazione) 

 approvazione progetto esecutivo  

 pubblicazione gara  15/05/2026 - termine pubblicazione procedura di affidamento lavori 

 gara e aggiudicazione 

 stipula contratto  25/09/2026 termine avvio lavori  

 lavori 

 collaudo t.a.  24/09/2027 termine collaudo 

 CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA 

 “Scuola primaria King via Di Vittorio - Riqualificazione energetica ed adeguamento 
antisismico immobile e manutenzione straordinaria aree esterne” - CUP 
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